 (
Cod
PO.DGPOR.DMP.1
) (
Procedura de monitorizare
) (
MDRAP
) (
Emitent: AM POR/DM
)
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Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului privind îmbunătățirea conectivității secundare rutiere



CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ




Program: <program>
Prioritate: <prioritate>
Obiectiv specific: <obiectiv Specific>
Apel de proiecte: <titlu Apel>
Titlu proiect: <titlu proiect>
Cod SMIS: <cod SMIS>
Contract de finanțare nr. 

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ 
RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr.  ...

Data vizitei:
Participanți la vizita la fața locului:
Scopul vizitei: 
Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data

A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
B. Detalii despre beneficiar (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
C. Rezumatul proiectului (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

SECȚIUNEA I  - PERIOADA DE IMPLEMENTARE
1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare

2. Progresul proiectului până la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare 
2.1. Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse
2.2. Constatări privind stadiul activităților din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse
2.3.  Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse 
2.4. Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora
2.5. Constatări  privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse
2.6. Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor
2.7. Constatări privind resursele umane utilizate in cadrul proiectului 

3. Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de monitorizare;  abateri, măsuri implementate/propuse
 
4. Verificarea respectării graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;  abateri, măsuri implementate/propuse
4.1. Situația cererilor de prefinațare 
4.2. Situația cererilor de plată 
4.3. Situația cererilor de rambursare
4.4. Situația recuperării avansurilor acordate contractorilor – dacă este cazul 


5. Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință  


6. Constatări privind managementul proiectului

7. Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare

8. Constatări privind măsurile pentru informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii

9. Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse

10. Riscuri și  probleme care afectează implementarea optimă a proiectului

11. Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului

12. Recomandări/plan de măsuri pentru implementarea corespunzătoare a proiectului 

13. Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)

14. Anexe, dacă este cazul 





SECȚIUNEA II  - PERIOADA POST-IMPLEMENTAREE
1. Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat

2. Măsuri întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției

3. Constatări cu privire la asigurarea  caracterului durabil al proiectului/investiției 

4. Principii orizontale 

5. Măsuri privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 

6. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

7. Echipamente/ active corporale și necorporale

8. Lucrări

9. Concluzii 
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